

富士宮市週休 2 日推進工事实施要領

(目的)

第 1 条 本要領は、建設産業における担い手の確保・育成のため、週休 2 日推進工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することで、建設現場において週休 2 日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

(対象工事)

第 2 条 富士宮市週休 2 日推進工事入札実施要領第 3 条で定める対象工事とする。ただし、「(1) ア 単年度予算による工事」には、ゼロ債務負担行為設定工事を含むものとする。

(用語の定義)

第 3 条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。

(1) 週休 2 日

対象期間において、4 週 8 休以上に相当する休工日を取得したと認められる状態のことをいう。

(2) 対象期間

工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（6 日間）、夏季休暇（3 日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。

(3) 休工日

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された日のことをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。

(4) 現場閉所率

対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）で算定する。現場閉所率が 28.5% 以上の場合を 4 週 8 休以上、25% 以上 28.5% 未満を 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満、21.4% 以上 25% 未満を 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満とする。なお、降雨、降雪等による予定外

の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(発注)

第4条 週休2日推進工事の発注は、対象工事の範囲内で選定して行うものとし、富士宮市週休2日推進工事特記仕様書(別紙1)を添付し、4週8休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上する。

(実施方法)

第5条 週休2日推進工事の実施方法は次のとおりとする。

- (1) 受注者は、現場着手日までに4週8休以上の休工期取得計画表(別紙2を参考とする。)を監督員に提出し、これに基づき施工を行う。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の休工期取得計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工期及び現場閉所率について確認を行う。なお、4週8休以上の休工期が確保できなかった場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。

(費用の計上)

第6条 静岡県が別に定める「週休2日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。

附 則

この要領は、令和元年9月17日から施行する。

富士宮市週休 2 日推進工事特記仕様書

(目的)

第 1 条 本特記仕様書は、建設産業における担い手の確保・育成のため、週休 2 日推進工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することで、建設現場において週休 2 日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

(用語の定義)

第 2 条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。

(1) 週休 2 日

対象期間において、4 週 8 休以上に相当する休工日を取得したと認められる状態のことをいう。

(2) 対象期間

工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（6 日間）、夏季休暇（3 日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。

(3) 休工日

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された日のことをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。

(4) 現場閉所率

対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）で算定する。現場閉所率が 28.5% 以上の場合を 4 週 8 休以上、25% 以上 28.5% 未満を 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満、21.4% 以上 25% 未満を 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(実施方法)

第 3 条 週休 2 日推進工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 受注者は、現場着手日までに 4 週 8 休以上の休工日取得計画表（別

- 紙 2 を参考とする。) を監督員に提出し、これに基づき施工を行う。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の休工日取得計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工日及び現場閉所率について確認を行う。なお、4 週 8 休以上の休工日が確保できなかった場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。

(費用の計上)

第 4 条 静岡県が別に定める「週休 2 日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。

休工日取得計画表（作成例）

工事名：令和〇年度〇〇工事

工期限：令和〇年10月1日～令和〇年3月15日

月	10																															〇計	対象期間日数																		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水																				
行事等	対象期間外（準備期間）																					工事着手日																													
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○				○																								
〇計																															2	10																			

月	11																															〇計	対象期間日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事等			文化の日																														
計画			○	○						○	○						○	○					○	○	○								
〇計																															9	30	

月	12																															〇計	対象期間日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
行事等																													年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇		
計画	○	○								○	○												○	○					/	/	/		
〇計																															8	28	

月	1																															〇計	対象期間日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
行事等														成人の日																			
計画	/	/	/	○	○	○								○	○													○					
〇計																															9	28	

月	2																												〇計	対象期間日数
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
行事等											建国記念日																			
計画		○	○							○	○						○	○						○	○					
〇計																												8	28	

月	3																															〇計	対象期間日数	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
行事等	工事完成日	作業期間外（竣工付引期間）																				春分の日												
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
〇計																															0	1		

凡例

- ：休工日
- /：対象期間外

休工日数	36	日
対象期間日数	125	日
現場閉所率	28.8	%

現場閉所率 = (休工日数 / 対象期間日数) × 100 ※小数第2位切捨て

週休2日補正	4週8休以上
--------	--------