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支援機関における発注者支援について 
〜 −発注者と共に− 発注者の立場で各種業務を実施します 〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年６月 29 日（水） 
 

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 
 

 

 

 

裾野⻑泉斎苑 麗峰の丘（裾野市⻑泉町衛⽣施設組合） 実施設計パース 
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１ 発注者の責務と発注者支援機関の活用 

<公共工事の品質確保に関する法律における発注者の責務> 
○適正な予定価格の設定 
（適切な仕様書、市場単価・工期等の実態を的確に反映） 
○不調・不落の場合の見積徴収等による適正な予定価格の設定 
○低入札調査価格及び査定制限価格の設定 
〇適正な工期 など 

⇒発注者の責務等を踏まえ、発注関係事務を適切に実施することが困難 
   〇発注関係事務を適切に実施できる者（発注者支援機関）の活用 

（発注関係事務の全部又は一部） 
   〇発注関係事務を公正に行うことができる者の選定が必要 
 
２ 発注者支援機関の認定 

〇（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 
⇒静岡県内の建築に係る唯一の認定機関 

〇「品質確保に関する推進協議会」により認定 
〇品質確保に関する推進協議会 

  ・構成員 
中部地方整備局、学識者、東海４県、 
東海４県内政令市 

  ・目 的 
発注機関事務を適正・公正に行うことが 
できる者を評価して認定 

   
 
３ （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンターの発注者支援（公共工事支援） 

（１）特徴 

  県内唯一の建築の認定機関であることから単独随意契約による受託が可能
である。また、センターでは、設計者の選定など、発注者の立場で次の特性を
⽣かして業務を遂行できる。 

 ○中立性 財団法人で公共性の高い業務実施団体である。 
⇒発注関係図書作成などの準備段階で業者さんの関与不要 

 ○守秘性 建築確認検査機関で公共性が前提の団体 
 ○確実性 県や市で営繕を担当し公共工事に精通した支援技術者が多数 
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（２）メリット（効果） 

○発注業務及び工事監理など技術に関する事務を円滑に実施できる。 
○総合評価方式などの経験がない市町において、価格以外の技術的要素を踏ま

えた多様な入札により、受注者の選定を行うことができる。 
○まちづくりセンターが市町の立場で業務を行うため、発注者は、利害関係者

との直接的な接触がない。⇒利害関係者との不適切な関係のリスクを低減。 
○事業量の変動に臨機に対応可能（市町職員の業務量の平準化） 

・市町にとって、数年に１度実施されるような規模の大きな事業（例：学校
建替えなど）や特定天井など頻度の少ない業務を実施するにあたって、新
たに職員を手当しないで事業実施できるため、費用的負担が少ない。 

・検査業務など年度末に集中する業務を現状の職員数（体制）で実施可能。 
○設計者や施工者以外の技術的判断により、全体事業費は低減可能。（定性的） 
○適切な受注者選定プロセスにより品質確保が図られる。また、適正な時期及

び内容の変更事務処理を行うことができる。 
 
 ４ （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンターの公共工事支援の実績 

（１）過去５年間の実績件数 
年 度 件 数 発注者 

平成２９年度 ２件 静岡県企業局、掛川市 
平成３０年度 ４件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、⻑泉町、

御前崎市 
令和 元年度 ７件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、掛川市、

牧之原市、菊川市、吉田町、御前崎市 
令和 ２年度 ９件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、菊川市、

御前崎市、藤枝市立病院、浜名湖競艇企業団 
令和 ３年度 ７件 菊川市、御前崎市、吉田町、裾野市・⻑泉町衛⽣組

合、榛原総合病院、浜名湖競艇企業団 
（２）公共工事支援の具体的内容 

ア 概算事業費（設計・建設に要する費用）の算出 
イ 設計委託発注に伴う発注図書等の作成 
（設計委託料の算出、特記仕様書の作成、設計に求められる要求水準設定など） 
ウ 設計への技術的助言及び設計成果品の検収 

 エ 工事施工者選定前の発注図書の作成 
 オ 工事監理における監督業務の支援 
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 カ 工事の検査支援、完成図書の検収  
キ RIBC による単価入力（設計書作成支援） 
ク 施設の劣化状況調査及び修繕計画の作成支援 など 

（３）公共工事支援（建築）の例 
 ア 特定天井に関する適切な工法の選択など（掛川市） 
  ○既存天井の状況、施設の利用方法、コストなどを総合的に勘案し、適切な

天井改修工法の提案 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 空調設備の設計業務（吉田町） 
  ○設計委託料算出、特記仕様書作成など 

委託発注図書の作成、空調方式の比較等、設計成果品の検収、検査支援 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ デザインビルド方式（設計施工一括発注）による発注等（御前崎市） 
  ○デザインビルド方式による発注に 

おいて、要求水準書の作成、受注者 
選定支援、変更設計支援、完成図書 
検収など 

エ その他 
  ・耐震補強工事の設計支援、工事監理支援 
  ・設計発注、工事完成検査など部分的な業務にも対応（事業の各段階） 

  

 

  大きな空間を有する体育館の空調設備設置の例 

市庁舎及びアリーナにおける特定天井の例 

デザインビルドによる中学校整備の例 

・電気設備や機械設備の分離発注にも対応 
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−発注者である市町の立場で中立的に対応いたします。− 
お気軽にお問合せ、ご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 

 （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 建築事業部公共工事支援課 
   ○電 話：０５４−２０２―５５７１ 
   ○ＦＡＸ：０５４−２８５−８７８７ 
   ○Ｅ-mail：koukyou@shizuoka-kjm.or.jp 
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まちセンにおける発注者支援の実績 
（過去３年＋α） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年６月 29 日（水） 
 

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 
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1
菊川市本庁舎躯体等老朽度調査に係る技術支援業
務委託

 菊川市
本庁舎の躯体、外壁及び設備等の劣化状況調査に
係る委託発注図書の作成、調査内容の確認、調査

（事例1）

2 掛川市本庁舎特定天井改修工事発注支援業務 掛川市
現況の課題抽出、改修方針の検討、設計・工事の
発注方式の検討

牧之原市清和会館改修工事基本設計技術支援業務
委託

牧之原市
国庫補助金申請書作成支援、委託用目標直接工事
費の算出、設計委託料の算出

−

相良公⺠館解体工事基本設計技術支援業務委託 牧之原市
設計委託用目標工事費の算出、設計委託発注図書
作成等

牧之原市老人会館解体工事監理技術支援業務委託 牧之原市 施工計画書及び仮設設置状況等確認・杭引抜等立会
い・廃棄物処理の確認等監督支援、検査支援

−

4
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る技術支
援業務

御前崎市 校舎設計図面の要求水準整合確認、内訳書確認、解
体工事設計図等の検収、アスベスト除去方法の確認

−

5
吉田町総合体育館空調設備設置工事実施設計業務
に係る技術支援業務委託

吉田町
設計与条件の整理及び空調方式の検討、設計委託
発注図書の作成、設計内容の審査

6
滝⼾監視所管理棟改築工事に伴う技術支援業務委
託（R1〜R2）

県企業局
H29に作成した設計図書の見直し、修正（成果品
の確認・修正、特記仕様書最新版へ、見積徴収

−

7
裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施設工事監理
に係る支援業務業務委託(R1〜R3)

裾野市、⻑泉町
工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い
等

−

1 菊川市本庁舎改修計画策定に係る支援業務  菊川市
耐震補強計画の検討、⻑寿命化改修に係る課題整
理、制振による耐震補強事例の調査・視察

（事例1）

2
中央スタンド特定天井他改修工事計画策定及び発
注者支援業務

浜名湖競艇企業団
現地調査・課題整理、居ながら工事の事例収集、
設計及び改修工事発注方式の検討

−

3
御前崎市御前崎学校給食センター解体工事設計に
係る支援業務

御前崎市 学校給食センター解体設計の審査・確認 −

4
藤枝市立総合病院⻑寿命化改修工事に伴う発注者
支援業務委託

藤枝市立病院
本館屋上防水及び外壁改修工事の設計に係る設計
委託発注支援並びに改修工法等内容確認等

−

5
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る支援業
務委託

御前崎市
駐輪場設計図書の検収、校舎建築工事の設計変更
図書の確認、校舎の出来形確認

−

6
（再掲）御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係
る技術支援業務（繰越）

御前崎市 校舎設計図面の要求水準整合確認、内訳書確認、解体
工事設計図等の検収、アスベスト除去方法の確認等 −

7
富士川浄水場蒲原取水場屋上防水改修工事監理等
に係る技術支援業務委託

県企業局
工事発注図書の作成支援（RIBCによる設計書、
特記仕様書等の作成）、工事監督支援、検査支援

−

8
（再掲）滝⼾監視所管理棟改築工事に伴う技術支
援業務委託（R1〜R2）

県企業局
H29に作成した設計図書の見直し、修正（成果品
の確認・修正、特記仕様書最新版へ、見積徴収

−

9
（再掲）裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施設
工事監理に係る支援業務業務委託(R1〜R3)

裾野市、⻑泉町
工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い
等

−

1
菊川市役所本庁舎改修計画作成に係る支援業務委
託

 菊川市
耐震補強計画策定の設計委託発注図書の作成、⻑
寿命化改修計画作成支援、課題の整理等

事例1

2
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る支援業
務委託

御前崎市
外構工事の完成図書の確認及び検収支援（検査支
援）

−

3
御前崎市御前崎学校給食センター解体工事に係る
技術支援業務委託

御前崎市
御前崎学校給食センター解体工事に係る監督支援
（アスベスト含有建材の施工方法確認等）

−

4
榛原総合病院組合⻑寿命化改修工事に伴う発注者
支援業務委託

榛原総合病院組合
屋上防水改修の設計委託発注図書の作成支援、工
事発注図書の検収、工事監督支援

−

5
中央スタンド特定天井他改修工事設計発注者支援
業務委託

浜名湖競艇企業団
特定天井他改修工事設計委託発注図書作成支援、
設計内容の確認、企業団設計審査会の支援

−

6 水防センター整備事業に係る技術支援業務委託 吉田町
水防センター整備に伴う設計施工一括発注図書の
作成支援、設計内容確認支援、工事監督支援

事例2

7
（再掲）裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施設
工事監理に係る支援業務業務委託

裾野市、⻑泉町
(R1〜R3)

工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い
等

−

〈参考〉令和４年度実施中の公共工事支援の概要
・ 屋上防水工事の監督支援業務
・ 学校施設の劣化診断及び⻑寿命化計画作成支援
・ 特定天井改修工事の監督支援業務
・ 公共下水道接続設計の発注図書作成及び設計審査等支援
・ ＲＩＢＣによる設計書作成支援、内訳書の確認

上記以外に２件について支援検討中

3令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

事例年度 業務名

公共工事支援実績一覧（過去３年＋α）

No 発注者 概要

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター
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〈事例１〉既存施設の劣化診断〜計画〜改修⼯事（予定）まで 

１ 事業概要等 

〇施設名称：菊川市役所（昭和５８年３月竣⼯） 
〇構造：鉄筋コンクリート造  
〇規模：地上４階、地下１階 延床面積 5341.94 ㎡ 
〇現況耐震性能：Ⅰb 
〇事業内容 
 ・耐震性能の向上：災害対策本部として発災後も継続使用  
 ・機能確保：ライフラインが途絶した場合に備えて、設備機能の確保  
 ・⻑寿命化改修：劣化診断により改修が必要と判断された部位部材・設備機

器の改修等  
 ・庁舎利用者の環境改善：トイレ改修、内装改修など環境改善⼯事 

２ これまでの経過と予定 

◆（Ｒ１）本庁舎老朽化調査 
   ・劣化状況調査（構造調査含む） 
 
 ◆（Ｒ２〜Ｒ３）本庁舎耐震補強計画作成  
   ・本庁舎耐震補強計画の策定  
   ・事業スケジュールの検討  
   ・⻑寿命化改修等の検討 

◆（Ｒ４予定）  
・耐震評定取得 

   ・本庁舎耐震補強⼯事及び⻑寿命化改修⼯事の仮設計画案の作成  
   ・耐震補強⼯事、⻑寿命化改修及び環境改善⼯事の概算⼯事費の算出 

・令和５年度以降の発注方針検討  
◆（Ｒ５以降の予定） 

   ・事業の実施 

 
東側立面 中庭（⻄面） 
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３ 令和３年度支援業務の実施状況 

（１）業務内容 
○⼯期：R3.4.30〜R4.3.11 
〇支援内容 

・本庁舎補強計画策定委託の発注用特記仕様書作成、委託料算出、検収 
・令和４年度以降の改修方針の検討（耐震補強及び⻑寿命化改修等） 
・全体事業⼯程表の作成 

・令和４年度予算要求調書の作成 
・上記業務に伴う打合せ 

 

（２）支援の状況（回数等） 
項 目 打合せ、支援内容 回数 

支援業務の進め方 
・全体事業スケジュール案、支援業務⼯程表 

１回 

補強計画委託発注前 
・委託発注用特記仕様書案の作成及び打合せ 
・要求水準の確認 

１回 

現地調査 
・耐震補強による設備影響範囲の調査 
・⻑寿命化改修に伴うエレベーターの詳細調査 
・補強計画策定のための現地確認 

３回 

補強計画策定等打合
せ 

・補強計画策定に係る課題等 
・屋上への太陽光発電設備の設置について 
・外部インフラ途絶時の庁舎機能の確保 
・コア試験について 
・制振ブレスの設置⼯法比較・概算事業費 
・耐震評定スケジュール 

５回 

補強計画検査立会い 
・菊川市の検査員による検査立会い 

１回 

その他 
・耐震評定特別委員会（事前）オブザーバー参加 
（令和４年度に２回開催） 

２回 

 （計 打合せ等：13 回） 
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〈事例２〉デザインビルド⽅式（設計施⼯⼀括発注）による発注等⽀援の例 
 

１ 事業概要等 

（１）事業概要 
○施設名称：水防センター 
○事業目的：国が、防災活動を行う上で必要な緊急用資材を備蓄するための

防災ステーションを⼤井川河⼝⻄側に整備することから、水防
活動を行う拠点として吉田町の「水防センター」を同ステーシ
ョン内に整備する。 

○建設場所：吉田町川尻地内 
○規模構造：鉄骨造(建築用コンテナ) 平屋 81.66 ㎡ 
○選定⽅式：設計施⼯⼀括（プロポーザル） 

 

 

（２）⽀援業務の契約内容 
○⼯期：R3.7.30〜R4.3.31 
〇⽀援内容 

  （ア）事業者選定⽀援 
・建設地の確認、⼯期・法令等与条件の整理 
・発注⽅式と概略事業⼯程の検討 
・要求水準書等の作成 
・発注図書の作成及び受注者選定 

  （イ）⼯事監督⽀援 
   ・設計図への要求水準書の反映状況確認 

・実施⼯程表、総合施⼯計画書の確認 
   ・設計変更内容の確認 
   ・段階確認（施⼯状況等） 
   ・現場打合せ会議出席 
   ・検査⽀援 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
段階確認（梁寸法確認） 完成検査⽀援（書類確認） 

実施設計パース（受注者作成） 
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２ 事業の流れと支援概要 

◆企画段階 
   ・事業の課題抽出 
   ・設計後施⼯と設計施⼯⼀括のスケジュール比較 
 ◆事業者選定段階 
   ・実施要領、要求水準書、審査要領、評価基準、様式等 資料作成⽀援 
   ・設計施⼯⼀括発注契約約款の事例調査、契約約款特記仕様書作成⽀援 
   ・事業者選定委員会（プロポ審査会）への参加 
 ◆設計、積算段階 
   ・要求水準への適合状況確認⽀援 
   ・設計、積算内容の確認 
  

 
◆⼯事段階 

   ・段階確認 
 ◆完成 
   ・完成検査⽀援 
   ・指摘等事項修正確認 

 

３ 支援の状況（回数等） 

項 目 まちづくりセンター⽀援内容 回数 
事 業 開 始 前 協 議 事業執行⽅法、事業実施の課題協議 １回 

公告書類作成協議 
実施要領、要求水準、企画提案書作成要領、審査
基準等、公告書類作成 

５回 

審 査 会① 
外部学識の委員として参加 
（実施要領、審査基準等の審査） 

− 

契 約 約 款 関 係 
他自治体の事例調査、約款作成⽅針の提案、契約
約款特記事項作成 

４回 

審 査 会② 
外部学識の委員として参加 
（事業者提案内容の審査、事業者選定） 

− 

設  計 
要求水準への適合状況の確認 
設計図、内訳書の確認 

７回 

⼯ 事 
（監督⽀援） 

 ・実施⼯程表、施⼯計画書の確認 
・基礎、コンテナ据付状況確認 
・内外装施⼯状況確認 
・完成検査前の確認 

４回 

 

⼯事着手の承認 

⽀援業務 

（計 協議等：21 回、審査会２回） 

設計施⼯⼀括 
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